

No	状況	内容	担当	期日	実績	備考
1	完了	内容確認の上、修正追記：日本におけるインターネットガバナンス関連活動	全員	6/28		
2	完了	全体ワークプランを確認し、各自意見を書き込む	全員	6/28		
3	完了	IGF 2023に向けた国内IGF活動活発化チームのチャーター案を作成する	前村	6/7		
4	完了	IGF2021事前イベントに向けたスケジュール案を作成する	高松	6/7		
5	完了	6/7打合せを踏まえ、IGF 2023に向けた国内IGF活動活発化チームのチャ	前村	6/28		
6	完了	IGF2021事前イベントプログラムの素案を作成する	堀田、兼保	6/28		
7	完了	立石さんにステークホルダーエンゲージメントチームへの参加声掛けを行う	前村	6/28		
8	完了	セッション公募の案内文および募集要項を仕上げ、メンバーに提示	堀田(プログラム)	7/6		
9	一旦取り	全体ワークプランのマイルストーン案作成	高松	7/19		
10	完了	第4回会合の議事録案および録画のラストコール実施	山崎	8/30-9/6		
11	完了	第5回会合の議事録案および録画のラストコール実施	山崎	9/6-9/13		
12	完了	プログラム提案採否案作成	プログラムチーム	9/月上旬		
13	完了	事前会合の日程確定	山崎	8/30-9/6		
14	完了	第6回会合の議事録案および録画のラストコール実施	山崎			
15	完了	第7回会合の議事録案作成	山崎			何を手伝えば良いですか？(本田
16	完了	第7回会合の議事録案および録画のラストコール実施	山崎			
17	完了	事前会合開催アナウンス実施	山崎			
18	完了	第8回会合の資料を掲載	山崎			
19		第8回会合の議事録案を作成	前村			
20		第8回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
21		第8回会合の議事録案を公開	山崎			
22	完了	第8回会合の録画を作成	山崎			
23	完了	第8回会合の録画のラストコール実施	山崎			
24	完了	第8回会合の録画を公開	山崎			
25	完了	事前会合用カウントダウンタイマー調達	山崎	10/26	10/20	
26	完了	事前会合発表者との連絡用Slack設置	山崎			
27	完了	事前会合発表者にSlackに入ってもらようよう連絡	山崎	10/20		なかなか入ってもらえなかった
28	完了	D2-3プログラム現地登壇者の有無及び人数を確認	立石	10/20		
29	完了	オープニング・クロージング登壇者確定	立石・前村	10/22		
30	完了	D2-1 日本のインガバ活動組織化..プログラム内容・登壇者確定	立石・前村	10/22		
31	完了	D2-1 日本におけるマルチステークホルダー..概要紹介文作成	前村	10/19		
32	完了	事前会合アンケート作成	高松			

No	状況	内容	担当	期日	実績	備考
33	完了	事前会合動画編集公開	山崎			
34		事前会合レポート作成	山崎	12月上旬		
35	完了	IGF2021報告会プログラム案作成	上村	11/29	11/29	
36	完了	新体制案作成	前村			
37	完了	第9回会合の資料を掲載	山崎			
38	完了	第9回会合の議事録案を作成	山崎			
39		第9回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
40		第9回会合の議事録を公開	山崎			
41	完了	第9回会合の録画を作成	山崎			
42	完了	第9回会合の録画のラストコール実施	山崎			
43	完了	第9回会合の録画を公開	山崎			
44	完了	IGF 2021国内事前会合用Slackを閉鎖	山崎	11/30	12/1	
45	完了	IGF報告会テーマセッションのネタ探し	上村・前村	12/17	12/20	MLベース
46	完了	第10回会合の資料を掲載	山崎			
47		第10回会合の議事録案作成	山崎			
48		第10回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
49		第10回会合の議事録を公開	山崎			
50	完了	第10回会合の録画を作成	山崎			
51	完了	第10回会合の録画のラストコール実施	山崎			
52	完了	第10回会合の録画を公開	山崎			
53	完了	第11回会合の資料を掲載	山崎			
54		第11回会合の議事録案を作成	山崎			
55		第11回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
56		第11回会合の議事録を公開	山崎			
57	完了	第11回会合の録画を作成	山崎			
58	完了	第11回会合の録画のラストコール実施	山崎			
59	完了	第11回会合の録画を公開	山崎			
60	完了	第12回会合の資料を掲載	山崎			
61		第12回会合の議事録案を作成	山崎			
62		第12回会合の議事録案および録画のラストコール実施	山崎			
63		第12回会合の議事録を公開	山崎			
64	完了	第12回会合の録画を作成	山崎			

No	状況	内容	担当	期日	実績	備考
65	完了	第12回会合の録画のラストコール実施	山崎			
66	完了	第12回会合の録画を公開	山崎			
67	完了	IGF報告会>オープニング・クロージングのいずれかでのご挨拶者決定	飯田			
68	完了	IGF報告会>IGF2021報告部分の市民社会からの発表者探索決定	立石			
69	完了	IGF報告会>DFFT・データガバナンス>話者探索決定	飯田			
70	完了	IGF報告会>国内のインターネットガバナンス関連活動の組織化>セッション形態を考える	前村			
71	完了	本格体制>議論準備	前村			
72	完了	第13回会合の議事録案を作成	山崎			
73		第13回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
74		第13回会合の議事録を公開	山崎			
75	完了	第13回会合の録画を作成	山崎			
76	完了	第13回会合の録画のラストコール実施	山崎			
77	完了	第13回会合の録画を公開	山崎			
78	完了	第13回会合の資料掲載	山崎			
79	完了	2022年・2023年のスケジュール案作成	山崎			
80	完了	IGF報告会>資料を公開	山崎			
81	完了	IGF報告会>録画を公開	山崎			
82	完了	第14回会合の議事録案を作成	山崎			
83	完了	第14回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
84	完了	第14回会合の議事録を公開	山崎			
85	完了	第14回会合の録画を作成	山崎			
86	完了	第14回会合の録画のラストコール実施	山崎			
87	完了	第14回会合の録画を公開	山崎			
88	完了	第14回会合の資料掲載	山崎			
89	完了	第15回会合の議事録案を作成	山崎			
90	完了	第15回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
91	完了	第15回会合の議事録を公開	山崎			
92	完了	第15回会合の録画を作成	山崎			
93	完了	第15回会合の録画のラストコール実施	山崎			
94	完了	第15回会合の録画を公開	山崎			
95	完了	第15回会合の資料掲載	山崎			

No	状況	内容	担当	期日	実績	備考
96	完了	2021体制を踏まえてプログラム委員会のカバー範囲提案ペーパーを作成	本田			堀田さん資料等で代替
97	完了	第16回会合の議事録案を作成	山崎			
98	完了	第16回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
99	完了	第16回会合の議事録を公開	山崎			
100	完了	第16回会合の資料を掲載				
101	完了	第16回会合の録画を作成	山崎			
102	完了	第16回会合の録画のラストコール実施	山崎			
103	完了	第16回会合の録画を公開	山崎			
104	完了	第17回会合の議事録案を作成	山崎			
105	完了	第17回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
106	完了	第17回会合の議事録を公開	山崎			
107	完了	第17回会合の資料を掲載	山崎			
108	完了	第17回会合の録画を作成	山崎			
109	完了	第17回会合の録画のラストコール実施	山崎			
110	完了	第17回会合の録画を公開	山崎			
111	完了	第18回会合の資料を掲載	山崎			
112	完了	第18回会合の議事録案を作成	山崎			
113		第18回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
114		第18回会合の議事録を公開	山崎			
115	完了	第18回会合の録画を作成	山崎			
116		第18回会合の録画のラストコール実施	山崎			
117		第18回会合の録画を公開	山崎			
118		第19回会合の議事録案を作成	山崎			
119		第19回会合の議事録案のラストコール実施	山崎			
120		第19回会合の議事録を公開	山崎			
121	完了	第19回会合の録画を作成	山崎			
122		第19回会合の録画のラストコール実施	山崎			
123		第19回会合の録画を公開	山崎			